	Planning Peize 2020-2021
	
	
	
	
	
	
	

	Omschrijving
	2020
	 
	2021
	 
	 
	 
	opmerkingen

	 
	Q3
	Q4
	Q1
	Q2
	Q3
	Q4
	 

	Afkoppelplan de Westerd Joest Lewelaan Gasinjetlaan eo
	 
	 
	 
	 
	start
	 
	afhankelijk van onderzoeken naar omgeving

	grasmaaien
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	regulier snoeien
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Omvormen plantvakken
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	nog nader te bepalen

	specifiek snoeien: Wolddijk, Achterstewold en Woudrustlaan
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Brug Korvemaker vernieuwen
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Bruggen Langestreeken en Hogeweg renoveren
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	bosvarkens 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	bosplan verlengen en wellicht uitbreiden naar andere percelen

	schoffelen
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	straatreiniging (onkruid borstelen en vegen)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	bladruimen
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	onderhoud zandwegen
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	regulier onderhoud

	schonen schouwsloten
	
	alle
	 
	deel
	 
	alle
	 

	bloemenmengsel berm Lageweg
	
	 
	 
	 
	 
	 
	zodra iedereen akkoord is

	Afronden Milieupark Plusmarkt
	 
	oktober
	 
	 
	 
	 
	 

	(Her)Inrichten Achteromweg
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	schatting Q4 2022 afhankelijk van Peize Zuid

	(Her)Inrichten De Pol
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	schatting Q4 2022

	Herinrichten Hoofdstraat 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2023 mede afhankelijk van Dorpsvisie

	Hereweg ombouwen als 30km zone inclusief aanpak kruising Hereweg, Esweg, Hoofdstraat en Kortlandsweg 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2023 mede afhankelijk van Dorpsvisie

	raadpleging mogelijke woningbouw Oude Velddijk 26
	september
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Sloop en Nieuwbouw De Hoprank
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	is geen gemeentelijk werk, na afronding groot onderhoud wegen

	Energieke wijken Wijk Kortland
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	eerste verkenning intern september 2020

	Daily mile
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	gesprekken over haalbaarheid

	Muziekkoepel
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Dorpenplan
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	uitbreidingswijk Peize Zuid
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	nog niet bepaald

	 
	
	
	
	
	
	
	

	Datum: 28 augustus 2020
 
	
	
	
	
	
	
	 

	Er kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor de daadwerkelijke uitvoering kan afwijken van genoemde planning.
	
	
	
	
	
	
	 



